

## 8 Terminplan

Die Realisierung der vorgenannten Maßnahmen könnte gemäß nachfolgendem Vorschlag so gestaltet werden, dass sich die Finanzierung über einen Zeitraum von 2 Jahren erstrecken könnte.

### Möglicher Terminplan:

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Genehmigung der Maßnahme              | November 2022               |
| Ausführungsplanung                    | bis April 2023              |
| Angebotseinholung und Auftragsvergabe | bis August 2023             |
| Bauausführung                         | Oktober 2023 – Oktober 2025 |
| Fertigstellung/ Abnahme               | Dezember 2025               |

Aufgestellt:



Eckart Stetter